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2. Цель и показатели регионального проекта

К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит

не менее 234 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 7804 единиц. (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

1.1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан, получивших

поддержку в рамках федерального

проекта, нарастающим итогом, ТЫС

ЕД

01.04.2018 1,9160 2,7150 3,5970 5,1760 6,8380 7,8040Основной

показатель

1,8260

К 2024 году увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта, до 232 единиц. (Ленинградская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов

МСП, нарастающим итогом

2.1 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом, ЕД

01.01.2018 59,0000 118,0000 146,0000 175,0000 204,0000 232,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской

местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

 К 2024 году в Ленинградской области функционирует

Центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП.

10% от общего количества субъектов МСП обеспечены

услугами Центра «Мой бизнес», в том числе по годам:

2019 год – 3%;

2020 год – 4%;

2021 год – 5%;

2022 год – 7%;

2023 год – 9%;

2024 год – 10%

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ

на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ

на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ

на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ



6

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в

целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах

составит 4511 единиц

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.

К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на

территории моногородов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в

целях их ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку,

к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

 

К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в

моногородах поддержка оказана 15 субъектам МСП,

осуществляющим деятельность на территории моногородов,

в том числе:

2019 год – 4 ед.;

2020 год – 1 ед.;

2021 год – 2 ед.;

2022 год – 3 ед.;

2023 год – 3 ед.;

2024 год – 2 ед.

на 20.12.2019 - 4 ЕД

на 20.12.2020 - 1 ЕД

на 20.12.2021 - 2 ЕД

на 20.12.2022 - 3 ЕД

на 20.12.2023 - 3 ЕД

на 20.12.2024 - 2 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и

среднего предпринимательства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов

Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к

государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ,

в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.

Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с

2018 года включительно) к 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением

торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской Федерации определен специалист,

обладающий компетенциями по консультационной поддержке

экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

 

232 субъектов МСП выведены на экспорт (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:

2019 год – 59 ед.;

2020 год – 118 ед.;

2021 год – 146 ед.;

2022 год – 175 ед.;

2023 год – 204 ед.;

2024 год – 232 ед.

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

на 20.12.2019 - 0.059 ТЫС ЕД

на 20.12.2020 - 0.118 ТЫС ЕД

на 20.12.2021 - 0.146 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.175 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.204 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.232 ТЫС ЕД

2

Собственные результаты

2.1

Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры

и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА)

субъектам МСП

 

Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг

и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в

электронном виде с использованием ЕСИА.

С 2021 года 100% отобранных услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки оказываются в

электронном виде субъектам МСП.

на 20.12.2021 - 100 ПРОЦ

на 20.12.2022 - 100 ПРОЦ

на 20.12.2023 - 100 ПРОЦ

на 20.12.2024 - 100 ПРОЦ

20.12.2024

2.2

Внедрены механизмы и реализованы мероприятия по

«выращиванию» поставщиков-субъектов МСП в целях их

потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг

С 2020 года ежегодно «выращено» до уровня поставщиков 3

субъекта

на 30.06.2020 - 3 ЕД

на 30.06.2021 - 3 ЕД

на 30.06.2022 - 3 ЕД

на 30.06.2023 - 3 ЕД

на 30.06.2024 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.3

Реализована программа «Расширение использования франшиз в

секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во

франшизу)

 

Создано не менее 2 региональных франшиз.

на 20.12.2020 - 1 ЕД

на 20.12.2021 - 1 ЕД

20.12.2021

2.4

Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов

МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ

100% мероприятий акселерационной программы для

субъектов МСП-экспортеров реализовано

на 20.12.2019 - 100 ПРОЦ

20.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит

10%0

Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах,

как благоустройство городской среды и

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том числе по

годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%

1.1 90,04 31,3322,34 33,69 37,13 287,6473,12
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

108,54 35,57 44,20 20,99 48,99 24,88 283,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,04

90,04

0,00

0,00

22,34

22,34

0,00

0,00

0,00

31,33

31,33

0,00

0,00

73,12

73,12

0,00

0,00

37,13

37,13

0,00

0,00

287,64

287,64

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,69

33,69

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024

годах составит 4511 единиц0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

2.1 14,13 10,561,63 7,95 7,93 52,7510,54

2.1.1

2.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

108,54 35,57 44,20 7,07 7,06 5,32 207,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

14,13

14,13

0,00

0,00

1,63

1,63

0,00

0,00

10,56

10,56

0,00

0,00

10,54

10,54

0,00

0,00

7,93

7,93

0,00

0,00

52,75

52,75

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,95

7,95

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее  чем  в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен

специалист, обладающий компетенциями

по консультационной поддержке

экспортеров.

3.1 57,83 29,2115,42 24,34 32,45 191,7032,45
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Количество субъектов Российской

Федерации, осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской

Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской

Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных

на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло

15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к

2024 году

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

108,54 35,57 44,20 19,57 21,74 21,74 251,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57,83

57,83

0,00

0,00

15,42

15,42

0,00

0,00

0,00

29,21

29,21

0,00

0,00

32,45

32,45

0,00

0,00

32,45

32,45

0,00

0,00

191,70

191,70

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,34

24,34

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 162,00 39,38 65,98 71,10

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

162,00 71,1039,38 65,98

0,00 0,000,00 0,00

116,11 77,52 532,09

0,00 0,00 0,00

116,11 77,52 532,09

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325,62 47,63106,71 132,61 77,80 51,94 742,31

162,00 71,1039,38 65,98 116,11 77,52 532,09

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Нерушай С. И. Председатель комитета по

развитию малого, среднего

бизнеса и потребительского

рынка Ленинградской области

Ялов Дмитрий

Анатольевич

15

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Г. М. Начальник отдела развития

малого и среднего бизнеса

Толмачева Анастасия

Евгеньевна

5

Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орехов Д. А. Директор Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области"

Нерушай С. И. 30

Внедрены механизмы и реализованы мероприятия по «выращиванию» поставщиков-субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках

товаров, работ, услуг

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орехов Д. А. Директор Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области"

Нерушай С. И. 30

5 Участник регионального

проекта

Рогачева Е. А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Толмачева А. Е. 5
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Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орехов Д. А. Директор Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области"

Нерушай С. И. 30

7 Участник регионального

проекта

Орлова Г. М. Начальник отдела развития

малого и среднего бизнеса

Толмачева А. Е. 5

Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орехов Д. А. Директор Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области"

Нерушай С. И. 30

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скороходова О. М. руководитель Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Добкин А. С. 30

10 Участник регионального

проекта

Новикова Н. В. Начальник департамента 10
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Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орехов Д. А. Директор Фонда "Фонд

поддержки

предпринимательства и

промышленности

Ленинградской области"

Нерушай С. И. 30

12 Участник регионального

проекта

Рогачева Е. А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Толмачева А. Е. 5

Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скороходова О. М. руководитель Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Добкин А. С. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено оказание услуг и сервисов

организаций инфраструктуры и мер поддержки в

электронном виде (с использованием ЕСИА)

субъектам МСП0

1

 

Обеспечена возможность

получения субъектами

МСП услуг и сервисов

организаций

инфраструктуры и мер

поддержки в электронном

виде с использованием

ЕСИА.

С 2021 года 100%

отобранных услуг и

сервисов организаций

инфраструктуры и мер

поддержки оказываются в

электронном виде

субъектам МСП.

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

- 20.12.2024

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

31.03.2021

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.1.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области"

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.1.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2021

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2021

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.2.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2021

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.2.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.3

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.09.2021

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.3.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2021

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.3.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.4

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2021

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.4.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.4.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.5

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

31.03.2022

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.5.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2022

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.5.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.6

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2022

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.6.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2022

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.6.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.7

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.09.2022

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.7.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2022

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.7.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2022

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.8.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2022

Отчет единого органа управления организациями

инфраструктуры поддержки субъектов МСП

1.8.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.9

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

31.03.2023

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.9.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2023

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.9.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2023



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.10

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2023

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.10.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2023

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.10.

2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.11

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.09.2023

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.11.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2023

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.11.

2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2023

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.12.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2023

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.12.

2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2023



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.13

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

31.03.2024

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.13.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2024

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.13.

2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.14

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2024

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.14.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2024

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.14.

2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации1.15

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.09.2024

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.15.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2024

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.15.

2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2024

Реализация мероприятий по предоставлению

услуг и сервисов организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде (с

использованием ЕСИА) субъектам МСП

1.16.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2024

Информирование субъектов МСП о

предоставлении услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном

виде (с использованием ЕСИА)

1.16.

2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрены механизмы и реализованы

мероприятия по «выращиванию» поставщиков-

субъектов МСП в целях их потенциального

участия в закупках товаров, работ, услуг 0

2

С 2020 года ежегодно

«выращено» до уровня

поставщиков 3 субъекта

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

10.07.2019

Внедрение в Ленинградской области

методических рекомендаций по вопросам

оказания финансовой, имущественной,

информационной, маркетинговой и иной

поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства в целях стимулирования их

развития в качестве поставщиков (исполнителей,

подрядчиков) при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг заказчиками,

определенными Правительством Российской

Федерации в соответствии с Федеральным

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» (далее – методические

рекомендации)

2.1.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

10.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение методики квалификационной

оценки субъектов МСП

2.1.2

Протокол Протокол

заседания региональной

квалификационной

комиссии

РРП01.01.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

10.07.2019

КТ: Обеспечено участие не менее 3 субъектов

МСП в рамках внедрения методических

рекомендаций в 2019 году

2.2

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2019

Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение

квалификационной оценки и формирование

индивидуальных карт развития субъектов МСП в

рамках внедрения методических рекомендаций в

2019 году

2.2.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП10.07.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2019 году «выращено» до уровня

поставщиков 3 субъекта МСП

2.3

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2020

Предоставлен отчет регионального центра

компетенций о реализации мероприятий по

"выращиванию" поставщиков-субъектов МСП в

2019 году

2.3.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2020

КТ: Обеспечено участие не менее 3 субъектов

МСП в рамках внедрения методических

рекомендаций в 2020 году

2.4

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2020

Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение

квалификационной оценки и формирование

индивидуальных карт развития субъектов МСП в

рамках внедрения методических рекомендаций в

2020 году

2.4.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2020 году «выращено» до уровня

поставщиков 3 субъекта МСП

2.5

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2021

Предоставлен отчет регионального центра

компетенций о реализации мероприятий по

"выращиванию" поставщиков субъектов МСП

2.5.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2021

КТ: Обеспечено участие не менее 3 субъектов

МСП в рамках внедрения методических

рекомендаций в 2021 году

2.6

Отчет отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2021

Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение

квалификационной оценки и формирование

индивидуальных карт развития субъектов МСП в

рамках внедрения методических рекомендаций в

2021 году

2.6.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РНП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2021 году "выращено" до уровня

поставщиков 3 субъекта МСП

2.7

Отчет отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2022

Предоставлен отчет регионального центра

компетенций о реализации мероприятий по

"выращиванию" поставщиков субъектов МСП в

2021 году

2.7.1

Отчет отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2022

КТ: Обеспечено участие не менее 3 субъектов

МСП в рамках внедрения методических

рекомендаций в 2022 году

2.8

Отчет отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2022

Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение

квалификационной оценки и формирование

индивидуальных карт развития субъектов МСП в

рамках внедрения методических рекомендаций в

2022 году

2.8.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2022 году "выращено" до уровня

поставщиков 3 субъекта МСП

2.9

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2023

Предоставлен отчет регионального центра

компетенций о реализации мероприятий по

"выращиванию" поставщиков субъектов МСП

2.9.1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2023

КТ: Обеспечено участие не менее 3 субъектов

МСП в рамках внедрения методических

рекомендаций в 2023 году

2.10

Отчет отчет ргионального

центра компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2023

Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение

квалификационной оценки и формирование

индивидуальных карт развития субъектов МСП в

рамках внедрения методических рекомендаций в

2023 году

2.10.

1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РНП01.01.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2023 году «выращено» до уровня

поставщиков 3 субъекта МСП

2.11

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2024

Предоставлен отчет регионального центра

компетенций о реализации мероприятий по

"выращиванию" поставщиков субъектов МСП

2.11.

1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.01.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2024

КТ: Обеспечено участие не менее 3 субъектов

МСП в рамках внедрения методических

рекомендаций в 2023 году

2.12

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2024

Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение

квалификационной оценки и формирование

индивидуальных карт развития субъектов МСП в

рамках внедрения методических рекомендаций в

2019 году

2.12.

1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РНП01.01.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2024 году «выращено» до уровня

поставщиков 3 субъекта МСП

2.13

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет регионального центра

компетенций о реализации мероприятий по

"выращиванию" поставщиков субъектов МСП

2.13.

1

Отчет Отчет

регионального центра

компетенций

РРП01.12.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального предпринимательства

и в таких сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах

"Мой бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022

г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров

"Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

3

 К 2024 году в

Ленинградской области

функционирует Центр

«Мой Бизнес»,

оказывающий комплекс

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

МСП.

10% от общего количества

субъектов МСП

обеспечены услугами

Центра «Мой бизнес», в

том числе по годам:

2019 год – 3%;

2020 год – 4%;

2021 год – 5%;

2022 год – 7%;

2023 год – 9%;

2024 год – 10%

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан и внедрен комплекс услуг,

сервисов и мер поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в спортивной

отрасли

3.1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2019

Обеспечение финансового сопровождения

(предоставление микрозаймов, гарантийной

поддержки, льготного лизинга, субсидий, в том

числе на организацию предпринимательской

деятельности) бизнес-проектов в спортивной

отрасли

3.1.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

Проведение конкурса по развитию бизнес-

компетенций в спортивной отрасли

3.1.2

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

Организация мероприятий по «выращиванию»

субъектов малого бизнеса, осуществляющих

деятельность в сфере здорового образа жизни, в

рамках программы бизнес-акселерации с

сопровождением бизнес-проектов

3.1.3

Отчет Отчет Оператора

программы бизнес-

акселерации

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан и внедрен комплекс услуг,

сервисов и мер поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в экологии

3.2

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

Орлова Г. М.,

Начальник отдела

развития малого и

среднего бизнеса

РРП

-

20.12.2019

Проведение конкурса по развитию бизнес-

компетенций в экологии

3.2.1

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

Организация мероприятий по «выращиванию»

субъектов малого бизнеса, осуществляющих

деятельность в сфере экологии, в рамках

программы бизнес-акселерации с

сопровождением бизнес-проектов

3.2.2

Отчет Отчет Оператора

программы бизнес-

акселерации

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию (развитию) Центра

«Мой бизнес» в Ленинградской области

3.3

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2019

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.3.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2019 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет единого органа

управления организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 3 месяцев 2019 года

3.4

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

31.03.2019

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.4.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2019

Размещение и ежеквартальное обновление

информации в социальных сетях и на сайтах

комитета по развитию малого, среднего бизнеса и

потребительского рынка Ленинградской области

и организаций инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

3.4.2

Прочий тип документа

Принт-скрины страниц

сайта 813.ru, страниц

социальных сетей с

размещенной

информацией

РРП01.01.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет единого органа

управления организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам полугодия 2019 года

3.5

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2019

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.5.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2019

Размещение и ежеквартальное обновление

информации в социальных сетях и на сайтах

комитета по развитию малого, среднего бизнеса и

потребительского рынка Ленинградской области

и организаций инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

3.5.2

Прочий тип документа

Принт-скрины страниц

сайта 813.ru, страниц

социальных сетей с

размещенной

информацией

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет единого органа

управления организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 9 месяцев 2019 года

3.6

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.09.2019

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.6.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2019

Размещение и ежеквартальное обновление

информации в социальных сетях и на сайтах

комитета по развитию малого, среднего бизнеса и

потребительского рынка Ленинградской области

и организаций инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

3.6.2

Прочий тип документа

Принт-скрины страниц

сайта 813.ru, страниц

социальных сетей с

размещенной

информацией

РРП01.07.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2019 году обеспечено услугами Центра

«Мой бизнес» 3% от общего количества

субъектов МСП

3.7

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2019

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.7.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

Размещение и ежеквартальное обновление

информации в социальных сетях и на сайтах

комитета по развитию малого, среднего бизнеса и

потребительского рынка Ленинградской области

и организаций инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

3.7.2

Прочий тип документа

Принт-скрины страниц

сайта 813.ru, страниц

социальных сетей с

размещенной

информацией

РРП01.10.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию (развитию) Центра

«Мой бизнес» в Ленинградской области

3.8

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2020

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.8.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2020 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2020



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2020 году обеспечено услугами Центра

«Мой бизнес» 4% от общего количества

субъектов МСП

3.9

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2020

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.9.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2020

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию (развитию) Центра

«Мой бизнес» в Ленинградской области

3.10

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2021

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.10.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2021 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2021 году обеспечено услугами Центра

«Мой бизнес» 5% от общего количества

субъектов МСП

3.11

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2021

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.11.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию (развитию) Центра

«Мой бизнес» в Ленинградской области

3.12

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2022

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.12.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2022 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2022 году обеспечено услугами Центра

«Мой бизнес» 7% от общего количества

субъектов МСП

3.13

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2022

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.13.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2022

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию (развитию) Центра

«Мой бизнес» в Ленинградской области

3.14

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2023

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.14.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2023 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2023 году обеспечено услугами Центра

«Мой бизнес» 9% от общего количества

субъектов МСП

3.15

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2023

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.15.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2023

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию (развитию) Центра

«Мой бизнес» в Ленинградской области

3.16

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2024

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.16.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2024 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2024 году обеспечено услугами Центра

«Мой бизнес» 10% от общего количества

субъектов МСП

3.17

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2024

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центре «Мой

бизнес»

3.17.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализована программа «Расширение

использования франшиз в секторе МСП»

(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во

франшизу)0

4

 

Создано не менее 2

региональных франшиз.

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

- 20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

20.12.2020

Разработка программы по сопровождению

субъектов МСП при "упаковке" бизнес-идей во

франшизу

4.1.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

20.12.2020

Консультационная поддержка субъектов МСП по

вопросам разработки франшиз

4.2.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.05.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2020

Проведение образовательных мероприятий по

франчайзингу

4.2.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.05.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработана 1 новая франшиза4.3

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2020

Содействие субъектам МСП при «упаковке»

бизнес-идеи во франшизу

4.3.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.05.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

20.12.2021

Консультационная поддержка субъектов МСП по

вопросам разработки франшиз

4.4.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение образовательных мероприятий по

франчайзингу

4.4.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021

КТ: Разработана 1 новая франшиза4.5

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2021

Содействие субъектам МСП при «упаковке»

бизнес-идеи во франшизу

4.5.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской

Федерации и административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной поддержке

экспортеров. Количество субъектов Российской

Федерации, осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов

Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году0

5

 

232 субъектов МСП выведены на экспорт (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:

2019 год – 59 ед.;

2020 год – 118 ед.;

2021 год – 146 ед.;

2022 год – 175 ед.;

2023 год – 204 ед.;

2024 год – 232 ед.

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

-

- 20.12.2024

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию и (или) развитию ЦПЭ

в Ленинградской области

5.1

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

15.02.2019

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

5.1.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2019 Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

15.02.2019



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет ЦПЭ, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 3 месяцев 2019 года

5.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

31.03.2019

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.2.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.01.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

31.03.2019

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.2.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.01.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

31.03.2019

КТ: Сформирован отчет ЦПЭ, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам полугодия 2019 года

5.3

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

30.06.2019

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.3.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.04.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

30.06.2019

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.3.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.04.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

30.06.2019



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет ЦПЭ, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 9 месяцев 2019 года

5.4

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

30.09.2019

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.4.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.07.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

30.09.2019

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.4.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.07.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

30.09.2019

КТ: В 2019 году при поддержке ЦПЭ выведено на

экспорт 59 субъектов МСП

5.5

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

20.12.2019

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.5.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.10.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2019

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.5.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.10.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию и (или) развитию ЦПЭ

в Ленинградской области

5.6

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

15.02.2020

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

5.6.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2020 Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

15.02.2020

КТ: При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт

118 субъектов МСП

5.7

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

20.12.2020

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.7.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2020 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2020

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.7.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2020 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2020

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию и (или) развитию ЦПЭ

в Ленинградской области

5.8

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

15.02.2021

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

5.8.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2021 Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

15.02.2021



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт

146 субъектов МСП

5.9

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

20.12.2021

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.9.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2021 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2021

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.9.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2021 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2021

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию и (или) развитию ЦПЭ

в Ленинградской области

5.10

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

15.02.2022

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

5.10.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2022 Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

15.02.2022

КТ: При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт

175 субъектов МСП

5.11

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

20.12.2022

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.11.

1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РФП01.01.2022 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.11.

2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2022 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2022

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию и (или) развитию ЦПЭ

в Ленинградской области

5.12

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

15.02.2023

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

5.12.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2023 Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

15.02.2023

КТ: При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт

204 субъекта МСП

5.13

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

20.12.2023

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.13.

1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2023 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2023

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.13.

2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2023 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2023



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

мероприятий по созданию и (или) развитию ЦПЭ

в Ленинградской области

5.14

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

15.02.2024

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

5.14.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2024 Новикова Н. В.,

Начальник

департамента

15.02.2024

КТ: При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт

232 субъекта МСП

5.15

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

20.12.2024

Сопровождение выхода на экспорт субъектов

МСП

5.15.

1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2024 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2024

Консультационная поддержка субъектам МСП по

вопросам осуществления экспортной

деятельности

5.15.

2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

«ЦРП»

РРП01.01.2024 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2024



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработана и реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного развития

в моногородах. Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к 2024

году составит 4511 единиц (нарастающим

итогом)0

6

 

К 2024 году  в рамках

программы поддержки

МСП в моногородах

поддержка оказана 15

субъектам МСП,

осуществляющим

деятельность на

территории моногородов,

в том числе:

2019 год – 4 ед.;

2020 год – 1 ед.;

2021 год – 2 ед.;

2022 год – 3 ед.;

2023 год – 3 ед.;

2024 год – 2 ед.

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

программы поддержки субъектов МСП в целях

их ускоренного развития в моногородах

6.1

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2019

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

6.1.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2019 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2019

КТ: Сформирован отчет единого органа

управления организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 3 месяцев 2019 года

6.2

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

31.03.2019

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.2.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2019

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.2.2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.01.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет единого органа

управления организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам полугодия 2019 года

6.3

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.06.2019

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.3.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2019

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.3.2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.04.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчет единого органа

управления организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 9 месяцев 2021 года

6.4

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

30.09.2019

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.4.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.07.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2019

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.4.2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.07.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2019 году в рамках программы поддержки

МСП в моногородах поддержка оказана 4

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории моногородов

6.5

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2019

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.5.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.10.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.5.2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.10.2019 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2019

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

программы поддержки субъектов МСП в целях

их ускоренного развития в моногородах

6.6

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2020

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

6.6.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2020 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2020 году в рамках программы поддержки

МСП в моногородах поддержка оказана 1

субъекту МСП, осуществляющему деятельность

на территории моногородов

6.7

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2020

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.7.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2020

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.7.2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.01.2020 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2020

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

программы поддержки субъектов МСП в целях

их ускоренного развития в моногородах

6.8

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2021

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

6.8.1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2021 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2021 году в рамках программы поддержки

МСП в моногородах поддержка оказана 2

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории моногородов

6.9

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2021

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.9.1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.9.2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.01.2021 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2021

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

программы поддержки субъектов МСП в целях

их ускоренного развития в моногородах

6.10

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2022

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

6.10.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2022 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2022 году в рамках программы поддержки

МСП в моногородах поддержка оказана 3

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории моногородов

6.11

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2022

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.11.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2022

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.11.

2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.01.2022 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2022

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

программы поддержки субъектов МСП в целях

их ускоренного развития в моногородах

6.12

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2023

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

6.12.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2023 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2023 году в рамках программы поддержки

МСП в моногородах поддержка оказана 3

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории моногородов

6.13

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РРП

-

20.12.2023

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.13.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2023

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.13.

2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.01.2023 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2023

КТ: Заключено Соглашение о предоставлении

средств федерального бюджета на реализацию

программы поддержки субъектов МСП в целях

их ускоренного развития в моногородах

6.14

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития

России

Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

РРП

-

15.02.2024

Участие в отборе субъектов Российской

Федерации для предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

6.14.

1

Заявка Заявка в

Минэкономразвития

России, Протокол

конкурсной комиссии

РРП01.01.2024 Рогачева Е. А.,

Начальник отдела

ресурсной поддержки

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2024 году в рамках программы поддержки

МСП в моногородах поддержка оказана 2

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории моногородов

6.15

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

РНП

-

20.12.2024

Консультирование субъектов МСП о продуктах

для субъектов МСП в моногородах

6.15.

1

Отчет Отчет единого

органа управления

организациями

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

РРП01.01.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2024

Предоставление льготных микрозаймов

региональной МФО субъектам МСП в

моногородах

6.15.

2

Отчет Отчет о

деятельности МФО

РРП01.01.2024 Орехов Д. А.,

Директор Фонда

"Фонд поддержки

предпринимательства

и промышленности

Ленинградской

области"

20.12.2024



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена реализация акселерационной

программы для субъектов МСП-экспортеров, в

том числе на базе ЦПЭ0

7

100% мероприятий

акселерационной

программы для субъектов

МСП-экспортеров

реализовано

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

-

- 20.12.2019

КТ: Сформирован отчет ЦПЭ, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 3 месяцев 2019 года

7.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

31.03.2019

Заключение соглашения о "пилотном" внедрении

Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2019

году между АО "Российский экспортный центр"

и Правительстом Ленинградской области

7.1.1

Соглашение Соглашение о

"пилотном" внедрении

Регионального

экспортного стандарта 2.0

в 2019 году

РРП01.01.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

31.03.2019

Формирование перечня региональных

предприятий, рекомендуемых для участия в

экспортном акселераторе АО "РЭЦ"

7.1.2

Отчет Отчет Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.01.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

31.03.2019

КТ: Сформирован отчет ЦПЭ, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам полуголия 2019 года

7.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддрежки экспорта АНО

"ЦРП"

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

30.06.2019

Обеспечение штатной численности Центра

поддержки экспорта в соответствии с

требованиями Минэкономразвития России

7.2.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.04.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение участия субъектов МСП в

акселерационных программах

7.2.2

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.04.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

30.06.2019

КТ: Сформирован отчет ЦПЭ, содержащий

информацию о реализации мероприятий по

итогам 9 месяцев 2019 года

7.3

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

30.09.2019

Обеспечение участия субъектов МСП в

акселерационных программах

7.3.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РРП01.07.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

30.09.2019

КТ: В 2019 году реализовано 100% мероприятий

акселерационных программ для субъектов МСП-

экспортеров в соответствии с планом

7.4

Отчет Отчет Центра

поддержки экспорта

Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

РРП

-

20.12.2019

Обеспечение участия субъектов МСП в

акселерационных программах

7.4.1

Отчет Отчет о

деятельности Центра

поддержки экспорта АНО

"ЦРП"

РНП01.10.2019 Скороходова О. М.,

руководитель Центра

поддержки экспорта

АНО «ЦРП»

20.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД

1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

тыс. единиц

Д - доля субъектов

МСП, охваченных

услугами центров

"Мой бизнес",

закрепленных в

паспорте

национального

проекта "Малое и

среднее

предпринимательство

и поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы", проц

доля

субъектов

МСП,

охваченны

х

услугами

центров

"Мой

бизнес",

закреплен

ных в

паспорте

националь

ного

проекта

"Малое и

среднее

предприн

имательст

во и

поддержк

а

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

количестве

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

сведения о которых

включены в Единый реестр

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

размещенный на

официальном сайте ФНС

России, плановых

показателях  по доле

субъектов МСП,

охваченных услугами

центров "Мой бизнес",
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

индивидуа

льной

предприн

имательск

ой

инициатив

ы"

закрепленных в паспорте

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы", а также на

основании расчета

увеличения количества

субъектов МСП до 2024

года, благодаря реализации

мероприятий

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы"

1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

тыс. единиц

Красчет - Расчетное

количество субъектов

МСП, которое

определяется как

сумма количества

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

в предыдущем

периоде и разницы

между количеством

Количеств

о

субъектов

малого и

среднего

предприн

имательст

ва

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Расчет производится на

основании сведений о

количестве

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

сведения о которых
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

включенных в

Единый реестр новых

субъектов МСП и

количеством

выбывших из

Единого реестра

субъектов МСП, ед

включены в Единый реестр

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

размещенный на

официальном сайте ФНС

России, плановых

показателях  по доле

субъектов МСП,

охваченных услугами

центров "Мой бизнес",

закрепленных в паспорте

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы", а также на

основании расчета

увеличения количества

субъектов МСП до 2024

года, благодаря реализации

мероприятий

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов

МСП, нарастающим итогом ЕД

2 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, единиц,

нарастающим итогом

К - Количество

субъектов МСП,

выведенных на

экспорт при

поддержке центров

(агентств)

координации

поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП,

единиц нарастающим

итогом, ЕД

Данные

Росстата,

ФТС, АО

"РЭЦ",

ЦПЭ

Акционерное

общество

"Российский

экспортный

центр"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

не позднее 1

рабочего дня

месяца,

следующего за

отчетным

кварталом

Ежеквартальн

о

Кi - базовое значение на

01.01.2018 года, Kn -

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при поддержке

центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП на конец

отчетного периода,

нарастающим итогом

К=Кi+Kn


